附件一、施工計畫書
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施工計畫書（參考例）
	編審人員核章
	核定             審核              編製
                                    

	施工安全評估人員簽認
	

	專任工程人員簽認
	


	工  程  概  要

工  程  名  稱 ：　ˍOOOO新建工程ˍ
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	1.工程內容概要

	1.1工程概要

	工 程 總 覽 表

	工程名稱
	OOOOO新建工程

	危險性工作
場所種類
	開挖深度達十五公尺以上

	工程地點
	OOO縣  OOO 鄉 OOOO 路 三 段 220 巷 4弄 1號

	
	OO段  OO 小段  OOOO 地號

	工程負責人
	專案經理 王OO

	[image: image2.wmf]董事長
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施工安全評估小組
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總 經 理 室

勞安品保組

工管部

施工部

工程部

業務部

稽核組

工地主任

O O O

安全衛生協議組織

勞    安    組

組長：O O O

品    管    組

組長：O O O

施    工    組

組長：O O O

事    務    組

組長：O O O

混凝土工程

主辦工程師：

OOO

承商：OO

現場負責人

：

O O O

施工主管

作業主管

領　　班

作業勞工

土方工程

主辦工程師：

OOO

承商：OO

現場負責人

：

O O O

施工主管

作業主管

領　　班

作業勞工

連續壁工程

主辦工程師：

OOO

承商：OO

現場負責人

：

O O O

施工主管

作業主管

領　　班

作業勞工

模板工程

主辦工程師：

OOO

承商：OO

現場負責人

：

O O O

施工主管

作業主管

領　　班

作業勞工

鋼筋工程

主辦工程師：

OOO

承商：OO

現場負責人

：

O O O

施工主管

作業主管

領　　班

作業勞工

鷹架工程

主辦工程師：

OOO

承商：OO

現場負責人

：

O O O

施工主管

作業主管

領　　班

作業勞工

施工電梯工程

主辦工程師：

OOO

承商：OO

現場負責人

：

O O O

施工主管

作業主管

領　　班

作業勞工

觀測系統

主辦工程師：

OOO

承商：OO

現場負責人

：

O O O

施工主管

作業主管

領　　班

作業勞工
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施工架

工程區分
	新建、增建、改建、拆除

	業    主
	OO建設股份有限公司

	設計單位
	OOO建築師事務所

	監造單位
	OOO建築師事務所

	投標經過
	公開招標
	議    價
	比    價
	

	
	V
	
	
	

	承攬金額
	總額        355,000,000            元

	
	設備         85,000,000            元

	承包方式
	單  獨 、 JV
	設備契約

	主    要

工程數量
	挖土80,000  m3
	混凝土   35,000  m3   

	
	模板90,000 m2
	鋼筋      6,000   t

	
	鋼骨     0  t
	

	工    期
	 89 年  11 月  01 日    至  00  年 00 月  00  日

	
	 共   0 年 00 個月

	安全衛生
費    用
	合約金額
	34,000,000元

	
	執行預算
	38,000,000元

	工程內容
	項    目
	承攬與否
	本次是否送審

	
	基樁工程
	是
	是

	
	開挖擋土工程
	是
	是

	
	結構體工程
	是
	是

	
	假設工程
	是
	是

	
	以下略
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	工 程 概 要 表Ⅰ(建築物頂樓高度在五十公尺以上之建築工程填寫)

	建物名稱
	千禧大樓

	建照號碼
	OO縣工務局建築執照89建字第11111號

	建物用途
	辦公大樓

	構造概要
	1棟  12  層  36  戶

	基地面積
	47,000m2
	總樓地版面積
	35,500m2

	建築面積
	1,900m2
	
	

	建築高度
	49.9m

	標準層樓層高度
	3.8m
	最高樓層高度
	3.8m

	樓 層 數
	地下 4 層，地上 12  層，突出物  2  層

	突 出 物
	面積
	30.0m2
	總高度
	                5m

	結 構 體
構    造
	RC
	SRC
	S
	

	
	V
	    
	
	     

	基礎型式
	筏式基礎
	基礎深度
	18.6m

	樁 型 式
	
	樁長度
	m

	裝
修
	屋頂
	磁磚外飾

	
	外牆
	帷幕牆

	
	
	

	特殊規定
	構築工法：無

	
	裝　　修：無

	
	設　　備：無

	附                  件 

	項    目
	頁    次
	項    目
	頁    次

	建照影本
	XX-XX
	
	

	立面圖
	XX-XX
	
	

	平面圖
	XX-XX
	
	

	剖面圖
	XX-XX
	
	

	結構圖
	XX-XX
	
	

	高壓線位置圖
	XX-XX
	
	

	以下略
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	工 程 物 概 要 表 Ⅴ

	構

造

種

類

及

尺

寸
	分項工程
	構造種類
	材   料
	主  要  尺  寸

	
	開挖擋土工程
	地質改良
	攪拌樁
	水泥漿
	D=80cm，改良率80%

	
	
	擋土工程
	RC連續壁
	鋼筋混凝土
	深度38.0m、總長380m、寬度100cm

	
	
	以下略
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	以下略
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	主

要

施

工

項

目

與

作

業

方

法
	施工項目
	作業方法
	使用機具/設備
	型式(規格)
	數量

	
	連續壁工程
	施作導溝
	挖土機
	PC120
	2台

	
	
	開挖壁體單元
	履帶吊車
	100t
	1台

	
	
	
	掘削機(MHL)
	80120
	1台

	
	
	製作鋼筋籠並吊放
	以下略

	
	
	澆置混凝土
	以下略

	
	以下略
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	附                                 件

	項    目
	頁    次
	項    目
	頁    次

	連續壁配置圖
	XX-XX
	
	

	安全支撐配置圖
	XX-XX
	
	

	以下略
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	1.2主要施工項目及作業內容（含作業內容、使用材料、主要尺寸……等）

	項       目
	作業內容
	材料
	 主      要      尺      寸

 eq \o\ad(（ 附平面、立面、剖面圖）,　　　　　　　　　　　　　)

	假 設 工 程
	施工架

	框式施工架
	762mm×1800mm

	基礎工程
	基樁工程
	攪 拌 樁
	水泥漿
	D=80CM，改良率80%

	開挖擋土工程
	擋  土

工  程
	連 續 壁
	R.C
	深度38.0m、總長380m 、寬度100cm

	
	土  方

工  程
	開   挖
出   土
	
	

	
	支  撐

工  程
	支撐架設

及 拆 除
	H型鋼
	H-300   12,000m

H-400   32,000m

	結構體工  程
	下  部結  構
	筏式基礎

B1F~B4F
	鋼  筋

模  板

混凝土
	筏基尺寸長 80 m寬 60 m 高 2 m

B1F面積4,300 m2 樓層高 5.5 m

B2F面積4,300 m2 樓層高 3.6 m
B3F面積4,300 m2 樓層高 3.3 m
B4F面積4,300 m2 樓層高 3.9 m

	
	上  部結  構
	1F~RF2
	鋼  筋

模  板

混凝土
	高度49.90m、面積1,900m2、地上12層

	以下略
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	1.3分包計畫

	(1)分包商選任原則

	a、具有營業登記認可之合法廠商。

b、財務狀況良好過去一年未曾有退票之記錄。

c、過去承攬本公司工程,未曾有重大違反合約記錄者。

d、過去承攬本公司工程,未曾發生重大職業災害。

以下略

	(2)預定分包主要項目及分包商資格

	分包主要

項    目
	單位
	數 量
	分     包     商     資    格

	
	
	
	機具設施
	人  員
	實  績
	其  他

	基樁工程
	支
	2,551
	1. 鑽掘機

2.高壓泵浦

3.拌漿組
	需有合格之操作人員及吊掛人員執照
	有完成80公分以上直徑攪拌樁實績6000支效果良好者
	同上

	連續壁工程
	M2
	10,572
	1.備MHL80-120
  型式之挖掘機

2.移動式起重機
	需有合格之操作人員及吊掛人員執照
	完成100cm 厚度,深38m,面積8,000 m2以上之工作實績
	須置勞工安全衛生作業主管

	開挖工程
	M3
	80,000
	1.需有機械挖掘

2.需提出合格棄土埸

3.挖溝機

4.出碴設備
	需具開挖工程3年
	需具18m深以上開挖經驗
	同上

	以下略
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	承商如將其工程分包則須負安全衛生之雇主連帶補償責任


	2.施工方法及程序

	2.1施工方法(含使用機具、設備之規格、數量…等)

	假設工程

	作業項目
	作   業   方   法
	使用機具設備規格
	數量

	1.施工架
	由1F組立起將施工架組裝使外架作業每層設墻拉桿
	45T吊車

手工具
	1台

1組

	以下略
	
	
	

	
	
	
	

	開挖擋土工程

	作業項目
	作   業   方   法
	使用機具設備規格
	數量

	1.連續壁工程
	施築導溝後，以MHL鑽機挖掘出土，吊放鋼筋籠及特密管後澆注混凝土。
	 MHL 80-120
	1台

	
	
	移動式起重機(最大荷重80噸以上)
	1台

	
	
	挖土機PC-200
	1台

	
	
	發電機(150KVA,300KVA)
	2台

	
	
	乙炔、氧氣
	數組

	
	
	電焊機
	2台

	
	
	以下略
	

	2.支撐工程
	於土方開挖至預定深度後以吊車吊裝支撐鋼材，地下結構體每層完成拆除當層支撐及運離。
	移動式起重機(45噸以上)
	1台

	
	
	乙炔、氧氣
	數組

	
	
	電焊機
	4台

	
	
	以下略
	

	以下略
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	2.2施工程序(以流程圖表示)
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	3.現況調查

	3.1基地及周界現況調查

	(1)工程地點之土地分區編定為：■住宅區  □工業區  

□商業區  □農業區  

□文教區  □公  園
· 其他（請填列）__________



	(2)基地現況圖：(詳附圖示)

	略



	【說明】
a. 調查並標註基地四周之各項公共設施及鄰房位置與距離等。
b.調查鄰近周界之土地利用現況，將道路、河川、水利設施、建築物、公共設施、工業設施、人文設施等分佈位置、構造概要等詳予標繪，視需要調查地理、氣象等資料。


	3.2地質調查

	調查單位
	OOOO大地技師事務所
	調查工作

主 持 人
	XXX(大地工程技師)

	調查方式
	地質鑽探及試驗分析報告
	調查日期
	88.01.15

	調查成果摘述

	a.地層組成及構造特性描述
	b.本基地地下水位

	本基地地質概分六個層次，由地表至深度2.0公尺為沉泥細砂夾礫石，深度2.0公尺至4.5公尺為中等稠度之沉泥質黏土，深度4.5公尺至26公尺為疏鬆之砂質沉泥夾細砂，深度26公尺至38公尺為中等緊密之沉泥質中細砂，深度42公尺以下為極緊密之卵礫石層。以下略
□鑽探孔佈置圖  (附圖xx~xx)

□土 層 剖 面 圖(附圖xx~xx)

□簡化土層參數表(附圖xx~xx)
	依鑽探期間觀測所得之地下水位資料顯示，本基地地下水位約位於地表下2.50公尺處。以下略

	調查成果分析與建議

	a.基礎及土壤承載力分析
	b.擋土支撐設施選擇
	c.施工安全建議

	採用筏式基礎或樁基礎,基礎土層之容許承載37.56T/M2，基礎土層因結構物荷重所產生的不均勻沉陷角變形為1/328.8，小於最大容許值1/300，不均勻沉陷不會對結構物造成危害。以下略

	結構設計採用地下連續壁，長度38公尺,配合水平支撐明挖方式,構成自立性擋土壁體。以下略
	為維護本基地開挖施工之安全,建議裝設開挖施工安全監測系統如下(a)傾斜變位計、(b)水位觀測井、(c)鄰近結構物傾斜計、(d)鄰近地盤或建物沉陷觀測點定期觀測並隨時掌握施工狀況,確保施工及鄰近結構物安全。以下略


	3.3障礙物調查

	(1)基地四週地上、下管線

	調查項目
	查詢日期
	申請遷移字號
	設置高度／深度
	危害特性說明
	備　　　註

	■電力管線
	89.05.30
	不需遷移
	無
	
	查詢資料如附件所示

	■電話管線
	89.05.30
	不需遷移
	無
	
	查詢資料如附件所示

	■高壓線
	89.05.30
	不需遷移
	7m高處
	11,000伏特
	查詢資料如附件所示

位置圖如附件(xx頁)

	以下略
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	3.4調查結果應採措施

	(1)相關建管、環保、勞安法規之應採措施

	

	(2)工地環境特性限制之應採措施

	四周為住宅區，應特別注意鄰房防護、交通維持及安寧維護，晚上九時前停止工地所有活動。以下略


	(3)其他應採措施

	


附件二、分項工程作業計畫


	分項工程作業計畫
工 程 名 稱 ： ○○○○新建工程     
分項工程名稱 ： 開挖擋土工程                   




	目　　　　錄
1.分項工程內容
附錄-35
2.作業方法及程序
附錄-37
3.作業組織
附錄-38
3.1作業組織架構
附錄-38
3.2職掌說明
附錄-38
4.使用機具及設施設置計畫
附錄-39
4.1使用機具及設施
附錄-39
4.2配置圖
附錄-40
5.作業日程計畫
附錄-41
6.勞工安全衛生設施設置計畫
附錄-42


1.分項工程內容

	

	作   業 
項   目
	說  明（範圍、規格、數量、材料．．．等）

	一.連續壁
	連續壁厚度100cm，深度38m，周長380m，施作面積14440㎡，RC造

	二.土方開挖
	基地開挖面積4402㎡，挖深18.6m，土方數量81877m3，分成七次挖土

	三.安全支撐
	基地全面架設，使用H型鋼(H350、H400)，配合土方開挖，架設七層支撐

	以下略
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	圖示說明（對上述說明以圖示補充之）
一.連續壁

略




	2.作業方法及程序

	[image: image5.wmf]整地放樣

RC舖面

S1：安全整備

S2：導溝製作

沉澱池、棄土坑設置

S3：開口防護

單位分割放樣

S4：開挖作業安全

穩定液製作

S1：

1.注意地面水之排放情形，

  並探取必要之措施。

2.機具移動時，移動路線須

  先清理，指揮訊息應正

  確。

3.

以下略

S2：

詳導溝作業流程

S3：

設置安全護欄

鋼筋進場

鋼筋強度試驗

S5：電氣安全檢查

S5：

電焊機應接地並裝自動電擊

防止裝置及漏電斷路器。

以下略

S4：

1.開挖區周圍應設警告標

  誌。

2.機具的電線架高，並經漏

  電斷路。

3.

以下略

以下略

以下略

以下略

以流程圖表示作業先後順序(需註明必要之作業方法及各階段安全衛生設施)

一、連續壁




	3.作業組織

	3.1作業組織架構

	[image: image6.wmf]工地主任

安衛人員

施工管理人員

擋土開挖人員

機電人員

監測人員




	3.2職掌說明

	職　稱
	工  作  內  容
	備　註

	工地主任
	綜理工地事務，以下略
	

	安衛人員
	工地勞工安全衛生管理，以下略
	

	擋土開挖人員
	基地開挖、安全支撐、連續壁施工管理，以下略
	

	機電人員
	機電設備維護管理，以下略
	

	監測人員
	基地監測系統管理，以下略
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4.使用機具及設施設置計畫

	4.1使用機具及設施

	名  稱
	規  格
	數量
	合格證號
	備註

	一、連續壁
	
	
	
	

	1.履帶吊車
	100T
	1台
	省技吊訓XX字第XXXX號
	

	2.掘削機(MHL)
	80120
	1台
	省技吊訓XX字第XXXX號
	

	3.挖土機
	PC120
	2台
	
	

	4.電焊機
	
	10台
	
	

	5.穩定液攪拌機
	
	1台
	
	

	6.灌漿設備
	10〞特密管
	1套
	
	

	7.超音波檢測儀
	
	1台
	
	

	以下略
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4.2配置圖

	略

  


	5.作業日程計畫

	作業項目
	97 年

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月

	一、連續壁
	
	
	
	
	
	

	[image: image7.wmf]假設工程

基礎工程

結構體工程

開挖擋土工程

擋土工程

土方工程

安全支撐

基樁工程

模板工程

鋼筋工程

混凝土工程

施工架

1.導溝施築
	
	
	
	
	
	

	[image: image8.wmf]整地放樣

RC舖面

S1：安全整備

S2：導溝製作

沉澱池、棄土坑設置

S3：開口防護

單位分割放樣

S4：開挖作業安全

穩定液製作

S1：

1.注意地面水之排放情形，

  並探取必要之措施。

2.機具移動時，移動路線須

  先清理，指揮訊息應正

  確。

3.

以下略

S2：

詳導溝作業流程

S3：

設置安全護欄

鋼筋進場

鋼筋強度試驗

S5：電氣安全檢查

S5：

電焊機應接地並裝自動電擊

防止裝置及漏電斷路器。

以下略

S4：

1.開挖區周圍應設警告標

  誌。

2.機具的電線架高，並經漏

  電斷路。

3.

以下略

以下略

以下略

以下略

2.機具設備組裝
	
	
	
	
	
	

	3.鋼筋籠製作
	
	
	
	
	
	

	4.鉆掘作業
	
	
	
	
	
	

	5.鋼筋籠吊放
	
	
	
	
	
	

	6.混凝土澆置
	
	
	
	
	
	

	7.機具設備拆運
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	人員計畫
	模板工
	240工
	0工
	0工
	0工
	
	

	
	鋼筋工
	120工
	260工
	260工
	260工
	
	

	
	灌漿工
	80工
	100工
	100工
	100工
	
	

	機
具
計
畫
	履帶吊車
	0台
	1台
	1台
	1台
	
	

	
	掘削機
	1台
	1台
	1台
	1台
	
	

	
	挖土機
	2台
	1台
	1台
	1台
	
	

	材
料
計
畫
	鋼筋
	25T
	295T
	295T
	295T
	
	

	
	模板
	1600m2
	0 m2
	0 m2
	0 m2
	
	

	
	混凝土
	670 m3
	5000 m3
	5000 m3
	5000 m3
	
	


	6.勞工安全衛生設施設置計畫

	（依設置時機以條狀圖表示，並檢附施工圖、計算書、預算表…等）

	安全衛生

設施項目
	97年

	
	1 月
	2 月
	3 月
	4 月
	5 月
	6 月

	一、連續壁
	
	
	
	
	
	

	1.個人防護具
	
	
	
	
	
	

	2.導溝護欄
	
	
	
	
	
	


	3.作業區警示
	
	
	
	
	
	

	4.照明設備
	
	
	
	
	
	

	5.自動電擊防止裝置
	
	
	
	
	
	

	6.漏電斷路器
	
	
	
	
	
	

	7.吊掛車輛檢點
	
	
	
	
	
	

	以下略
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	設置位置
及數量
	安全帽15頂施工人員配戴；安全帶15個組裝、檢查 拆卸人員配戴；安全錐11個機械作業區域警示用；連接桿20個機械作業區域警示用；充電式警示燈10個機械作業區域警示用；警示帶10捲機械作業區域警示用；護目鏡10個電焊工個人防護；GIP護欄120m導溝開口；水銀燈18盞工地照明；漏電斷路器4個分電盤使用；防電擊裝置要求承商配置，以下略


	權責人員
	設置
	安全防護具：OOO，護欄：OOO，照明設備：OOO，漏電斷器：OOO，以下略


	
	查核
	OOO

	編列預算

	XXXXXX


	（1）施工圖

a.GIP扶手欄杆施工圖

略
b.電焊機自動電擊防止裝置圖

略
c.以下略



	（2）計算書

以下略




	（3）預算表




附件三、勞工安全衛生管理計畫

	勞工安全衛生管理計畫
工程名稱：   OOOO新建工程


	目          錄
1.勞工安全衛生組織、人員
附錄-13
 1.1施工管理組織架構
附錄-13
 1.2勞工安全衛生組織
附錄-15
1.3勞工安全衛生人員
附錄-16
1.4工作場所負責人
附錄-16
1.5各階層部門主管及各級監督指揮人員
附錄-16
1.6作業主管
附錄-17
2.勞工安全衛生協議計畫 
附錄-18
 2.1協議組織
附錄-18
 2.2協議組織運作
附錄-19
3.勞工安全衛生教育訓練計畫
附錄-21
4.自動檢查計畫
附錄-23
 4.1自動檢查項目
附錄-23
 4.2主要危害作業安全評估結果項目之自動檢查計畫
附錄-24
 4.3自動檢查結果之處理
附錄-25
 4.4自動檢查之督導
附錄-26
 4.5特定作業之管理計畫
附錄-27
5.緊急應變計畫及急救體系
附錄-28
 5.1緊急應變計畫
附錄-28
 5.2醫療體系及急救計畫
附錄-31
6.稽核管理計畫
附錄-32
 6.1稽核事項
附錄-32
 6.2稽核程序
附錄-33
 6.3稽核紀錄及追蹤處理
附錄-32


	1.勞工安全衛生組織、人員

	1.1施工管理組織架構

	



	職   稱
	姓     名
	安全衛生工作職掌
	備      註

	勞工安全衛生業務主管
	OOO
	1.釐訂職業災害防止計劃，並指導有關部門實施。

2.規劃訂定安全衛生管理規章並督導各部門實施。

3.督導安全衛生設施之檢點與檢查。

4.督導有關人員實施巡視、定期檢查、重點檢查及作業環境測定。

5.規劃實施勞工安全衛生教育訓練。

以下略
	(xx)專高字第xxxx號

	1.2勞工安全衛生組織

	
[image: image9.wmf]董事長

O O O

總經理

O O O

施工安全評估小組

勞工安全衛生委員會(公司)

總 經 理 室

勞安品保組

工管部

施工部

工程部

業務部

稽核組

工地主任

O O O

安全衛生協議組織

勞    安    組

組長：O O O

品    管    組

組長：O O O

施    工    組

組長：O O O

事    務    組

組長：O O O

混凝土工程

主辦工程師：

OOO

承商：OO

現場負責人

：

O O O

施工主管

作業主管

領　　班

作業勞工

土方工程

主辦工程師：

OOO

承商：OO

現場負責人

：

O O O

施工主管

作業主管

領　　班

作業勞工

連續壁工程

主辦工程師：

OOO

承商：OO

現場負責人

：

O O O

施工主管

作業主管

領　　班

作業勞工

模板工程

主辦工程師：

OOO

承商：OO

現場負責人

：

O O O

施工主管

作業主管

領　　班

作業勞工

鋼筋工程

主辦工程師：

OOO

承商：OO

現場負責人

：

O O O

施工主管

作業主管

領　　班

作業勞工

鷹架工程

主辦工程師：

OOO

承商：OO

現場負責人

：

O O O

施工主管

作業主管

領　　班

作業勞工

施工電梯工程

主辦工程師：

OOO

承商：OO

現場負責人

：

O O O

施工主管

作業主管

領　　班

作業勞工

觀測系統

主辦工程師：

OOO

承商：OO

現場負責人

：

O O O

施工主管

作業主管

領　　班

作業勞工




	1.3勞工安全衛生人員

	職   稱
	姓     名
	證書字號
	備      註

	營造業勞工安全衛生業務主管
	○○○
	xxxx證字第xxxx號
	

	勞工安全管理師
	○○○
	xxxx證字第xxxx號
	

	勞工安全衛生管理員
	○○○
	xxxx證字第xxxx號
	

	1.4工作場所負責人

	事業單位名稱
	職稱
	姓名

	○○營造股份有限公司
	工務所所長
	○○○

	模板工程
	工地主任
	○○○

	鋼筋工程
	工地主任
	○○○

	以下略
	
	

	1.5各階層部門主管及各級監督指揮人員

	工務所所長
	○○○
	1.巡視與督導工地安全衛生執行狀況及作業環境測定。
2.主持協議組織會議。

以下略
	xxxx證字第xxxx號

	工地主任
	○○○
	1.巡視與督導工地安全衛生執行狀況及作業環境測定。
2.批閱自動檢查表。

以下略
	

	工區組長
	○○○
	1.職業災害防止事項。

2.安全衛生管理事項。

3.巡視與督導工地安全衛生執行狀況及作業環境測定。
	

	以下略
	
	
	

	1.6作業主管

	露天開挖

作業主管
	OOO
	1.決定作業方法，直接指揮工作。

2.檢查器具及工具。

3.監督勞工使用安全帽或安全帶。

以下略
	事業單位

證書字號：xxxxx

	
	OOO
	
	分包商

證書字號：xxxxx

	
	以下略
	
	

	模板作業主管
	OOO
	1. 決定作業方法，直接指揮工作，監督勞工作業。

2. 檢查材料是否缺陷及檢查器具、工具。

3. 監督勞工使用安全帽或安全帶。

以下略
	事業單位

證書字號：xxxxx

	
	OOO
	4. 
	分包商

證書字號：xxxxx

	
	以下略
	5. 
	

	以下略
	
	
	


	2.勞工安全衛生協議計畫

	2.1協議組織


會長：OOO

業主代表：OOO


副會長：OOO


幹事：OOO

	工地主辦工程師

	姓 名
	負責之分項工程項目

	OOO
	假設工程、安全觀測

	OOO
	連續壁工程、鋼筋工程

	OOO
	安全支撐、模板工程

	OOO
	土方工程、裝修工程

	OOO
	水電工程、設備工程

	以下略
	


會員
	分  包  商

	承  攬  人
	再 承 攬 人

	承攬之分項工程項目
	公司名稱
	姓  名
	公司名稱
	姓 名

	假設工程
	OOOO
	OOO
	無

	安全觀測
	OOOO
	OOO
	

	連續壁工程
	OOOO
	OOO
	


	土方工程
	OOOO
	OOO
	

	安全支撐
	OOOO
	OOO
	

	鋼筋工程
	OOOO
	OOO
	

	模板工程
	OOOO
	OOO
	

	裝修工程
	尚未發包
	

	水電工程
	OOOO
	OOO
	

	設備工程
	尚未發包
	

	以下略
	
	




	2.2協議組織運作

	週期
	方式
	時間
	參與人員
	協議事項
	備  註

	每日
	現場

協調
	每日上午x:xx

與適當時間
	本日施工之各作業主管以下略
	1.將當日作業之進行狀況加以確認，並對翌日之實施作業謀求作業間之協調，作詳細的決定。

2.對再承欖事業單位將翌日之作業內容及伴隨作業之安全對策加以指示。

以下略
	

	每週
	協議會議
	每星期x
	未來一周要進場及己進場施工之現場負責人與各作業主管以下略
	1.承攬事業單位、再承攬事業單位聯合安全巡視結果檢討。

2.上週施工安全之反省及次週工程之安全磋商。

3.次週預定安全磋商之項目、步驟。


	

	每月
	協議會議
	每月xx日
	各承商負責人及現場負責人與各作業主管以下略
	1.介紹新加入會員。

2.業主指示事項。

3.根據每月工程之安全磋商。

以下略
	與當週週會議一同舉行

	每季
	協議會議
	每年4、7、10、12月XX日
	各承商負責人及現場負責人與各作業主管以下略
	1.本季各承商安衛評比競賽成績統計與排名。

2.本季安衛評比成績優異承商之頒獎。

3.下季協議事項。

以下略
	與當月月會議一同舉行


	說  明：
一、協議事項：應由原事業單位召集之，並定期或不定期進行協議下列事項：
1.安全衛生管理計畫。

2.勞工作業安全衛生及健康管理規範。

3.安全衛生自主管理之實施及配合。

4.從事動火、高架、開挖、爆破、高壓電活線等危險作業之管制。

以下略。

二、有關防災應變之協議內容：

因本基地位於市區內，任何意外事故，將立即影響四周居民安全及交通擁擠。故承商及所有工作人員需遵守下列事項：

1.發現任何異狀之人員，立即通知工務所人員，視情況需要通知119。

2.如發生有火災之慮，立即將全工區滅火器設備集中，並將四周之易燃物移除，

3.所有人員定期(3個月)舉行緊急救援演練，發生意外時，人員立即就定位。

以下略

三、備  註：
1.所有協辦廠商(含承商之再承攬人)一律加入勞工安全衛生協議組織。
2.非領有營造業作業主管人員在現場監督，不得施工。
3.由施工單位或事業單位之人員組成稽查小組做現場巡視。於每日實施安衛稽查工作並加以督促，若有不符之處予以停工或處罰。
4.所有工種作業，每日工作前10分鐘，予以危險告知。

5.工地內稽查缺失，有立即危害之慮者，應予以停工改善。
6.安衛稽查之缺失，若有立即危險之慮者，應停工改善，否則應於三日內改善完畢，相片交公司安衛組存查列管。

以下略


	

	3.勞工安全衛生教育訓練計畫

	3.1教育訓練一覽表

	類 別
	對   象
	人數
	備註

	一般勞工安全
衛生教育訓練
	新進勞工、一般作業勞工、無特定雇主勞工
	全體
	

	勞工安全衛生
人員教育訓練
	各種分包工程業務主管、現場安全衛生監督人員
	1
	

	危險性機械操作
人員安全訓練
	移動式起重機操作人員
	1
	

	特殊作業人員安全衛生教育訓練
	吊掛作業與乙炔切割熔接作業人員
	各1
	

	急救人員教育訓練
	本工地指定人員
	2
	

	消防教育訓練
	所有分包勞工
	全體
	

	營造作業主管安全衛生教育訓練
	擋土、鋼構、模板、施工架組配作業主管
	2
	

	有害作業主管安全衛生教育訓練
	缺氧作業主管
	1
	

	以下略
	
	
	

	說明：
以下略



	3.2教育訓練實施計畫

	分項工程項目名稱：開挖擋土工程

	一般勞工安全
衛生教育訓練
	自辦
	勞工新進工地前
	工務所會議室
	

	營造作業主管安全衛生教育訓練
	OOOOO
	89.8.
	OOOOOOO
	

	勞工安全衛生
人員教育訓練
	OOOOO
	89.9
	OOOOOOO
	

	危險性機械操作
人員安全訓練
	OOOOO
	89.7.
	OOOOOOO
	

	以下略
	
	
	
	

	分項工程項目名稱：結構體工程

	一般勞工安全
衛生教育訓練
	自辦
	勞工新進工地前
	工務所會議室
	

	營造作業主管安全衛生教育訓練
	OOOOO
	89.11.
	OOOOOOO
	

	勞工安全衛生
人員教育訓練
	OOOOO
	89.11.
	OOOOOOO
	

	以下略
	
	
	
	

	說明：

1、 本工程相關教育訓練之種類

(一)勞工安全衛生業務主管：
本工程依勞工安全衛生法指派OOO先生為勞工安全衛生業務主管。

証號：xxxx證字第XXXX號(OOOOOOOOOOOO)。

 (二)危險性機械、設備操作人員危險性機械、設備操作人員應受之訓練，係勞工安全衛生法第十五條及其施行細則第三十條所明定，並依據勞工安全衛生教育訓練規則第七條所規定吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機、移動式起重機、人字臂起重桿及其他經中央主管機關指定機械等之安全訓練課程與時數辦理。(進場前各承商需繳交証書於安衛組備查)
以下略


	
4.自動檢查計畫

	4.1 自動檢查項目（法令規定項目）

	項目
	檢查頻率
	檢查人員
	檢查方式
	缺失改善措施
	自動檢查表編號
	備註

	移動式起重機每日檢點記錄表
	每日
	協力廠商
	目視
	立即停工改善
	表4.3.9.2
	自動檢查表詳見附錄

	移動式起重機作業檢點表
	作業前
	協力廠商;工程師督導
	目視
	立即停工改善
	表4.3.9.3
	

	車輛式營建機械定期檢查表
	每月
	協力廠商
	實作測試
	立即停工改善
	表4.3.10.1
	

	車輛式營建機械每日檢點記錄表
	每日
	協力廠商;工程師督導
	目視
	立即停工改善
	表4.3.10.2
	

	挖土機每月定期檢查表
	每月
	協力廠商
	目視
	立即停工改善
	表4.3.11
	

	挑空支撐架作業
	作業前
	承商;工程師
	目視
	停用待修
	表4.3.3.1
	

	施工電梯每月定期檢查表
	每月
	協力廠商;工程師督導
	實作測試
	停用待修
	表4.3.12.1
	

	施工電梯每日檢點記錄表
	每日
	協力廠商;工程師督導
	目視
	停用待修
	表4.3.12.2
	

	施工架組裝作業
	作業前
	承商;工程師
	目視
	立即停工改善
	表4.3.13
	

	施工架拆除作業 
	作業前 
	承商;工程師
	目視
	立即停工改善
	表4.3.13.1 
	

	移動式起重機定期檢查表
	每月
	協力廠商
	實作測試
	立即停工改善
	表4.3.9.1
	

	以下略
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	4.2 主要危害作業安全評估結果項目之自動檢查計畫

	項目
	檢查頻率
	檢查人員
	檢查方式
	缺失改善措施
	自動檢查表編號
	備註

	導溝作業
	作業前
	承商;工程師
	目視
	立即停工改善
	表4.3.1.1
	自動檢查表詳見附錄

	連續壁作業
	作業前
	承商;工程師
	目視
	立即停工改善
	表4.3.1
	

	土方開挖作業
	作業前
	承商;工程師
	目視
	立即停工改善
	表4.3.2
	

	擋土支撐作業
	作業前
	承商;工程師
	目視
	立即停工改善
	表4.3.2.1
	

	施工電梯作業
	作業前
	承商;工程師
	目視
	立即停工改善
	表4.3.7
	

	吊籠組拆作業
	作業前
	承商;工程師
	目視
	立即停工改善
	表4.3.7.2
	

	電氣安全作業
	作業前
	承商;工程師
	儀器檢測
	停用待修
	表4.3.8
	

	模板作業
	作業前
	承商;工程師
	目視
	立即停工改善
	表4.3.3
	

	混凝土作業
	作業前
	承商;工程師
	目視
	立即停工改善
	表4.3.4
	

	鋼筋綁紮作業
	作業前
	承商;工程師
	目視
	立即停工改善
	表4.3.5
	

	缺氧作業
	作業前
	承商;工程師
	儀器檢測
	即停工改善
	表4.3.14 
	

	以下略
	
	
	
	
	
	


	4.3 自動檢查結果之處理

	項目
	檢查人員
	不合格之處理
	備註

	以下略

	
	
	

	說明：
以下略



	4.4 自動檢查之督導

	項目
	督導人員
	督導方式
	督導紀錄
	備註

	以下略

	
	
	
	

	說明：
以下略



	4.5 特定作業之管理計畫

	項目
	作業分工
	自動檢查項目
	許可制度
	備註

	懸臂工作車推進作業
以下略

	領班：○○○

檢點員：○○○

測量員：○○○

以下略

	1、 預力鋼棒號數是否符合。

2、 工作車構件之螺栓、插銷是否妥實設置。

3、 工作車構件有否損傷、變形或腐蝕。

以下略
	經主辦工程師○○○確認後，陳送工地主任○○○許可推進作業。

以下略
	

	說明：（懸臂工作車推進作業流程圖）



	5.緊急應變計畫及急救體系

	5.1 緊急應變計畫


(1) 緊急應變編組表
	指揮中心

	職稱
	姓名
	聯絡電話

	總指揮
	OOO
	XXXXXXXX

	副總指揮
	OOO
	XXXXXXXX

	
	
	

	人員編組
	
	搶救機具、設備、器材

	通訊、急救組
	
	搶救、消防組
	
	交管、機電組
	
	支援組
	
	公關組

	職稱
	姓  名
	聯絡電話
	
	職稱
	姓  名
	聯絡電話
	
	職稱
	姓  名
	聯絡電話
	
	職稱
	姓  名
	聯絡電話
	
	職稱
	姓  名
	聯絡電話

	組長
	OOO
	XXXXXXXX
	
	組長
	OOO
	XXXXXXXX
	
	組長
	OOO
	XXXXXXXX
	
	組長
	OOO
	XXXXXXXX
	
	組長
	OOO
	XXXXXXXX

	組員
	OOO
	XXXXXXXX
	
	組員
	OOO
	XXXXXXXX
	
	組員
	OOO
	XXXXXXXX
	
	組員
	OOO
	XXXXXXXX
	
	組員
	OOO
	XXXXXXXX

	組員
	OOO
	XXXXXXXX
	
	組員
	OOO
	XXXXXXXX
	
	組員
	OOO
	XXXXXXXX
	
	組員
	OOO
	XXXXXXXX
	
	組員
	OOO
	XXXXXXXX

	以下略
	
	以下略
	
	以下略
	
	以下略
	
	以下略

	任務
	
	任務
	
	任務
	
	任務
	
	任務

	1.緊急聯絡通報

2.編訓、協調

3.調查、資料蒐集、記錄

4.通報聯絡醫院

5.避難引導

6.急救照顧

7.後送就醫(告訴醫院傷患情形).
以下略
	
	1.救援作業

2.狀況通報，現場通信系統之建立與搶修

3.復原及補強作業執行

4.復原及補強資材調配
5.復原及補強機具車輛之調配
6.消防演習實施與指揮

7.消防設備裝機、維修

8.火災現場撲滅

9協助消防隊(車)救援

10.其他災害救援工作
	
	1.避難引導

2.交通維持

3.人員管制

4.消防、救護車輛引導

5.人員疏散

6.救災前工地內電源拆除

7.架設緊急照明設備

8.災後工地內電源復元以下略
	
	1.機動性支援

2.物品搬移

3.支援復原及補強作業執行
4.救援作業

以下略
	
	1.與大眾媒體溝通

2.與罹難勞工家屬溝通與說明

3.與附近居民溝通

以下略

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	


工務所

聯絡要領：

1. 何種事故？嚴重程度？

2. 發生地點？現場名稱？

3. 發生時間？

4. 狀況(現況、已採對策、人身傷害、財產損失情況？

	工地緊急應變編組聯絡電話：XXXXXXXX
	
	總公司緊急聯絡電話：XXXXXXXX

	本公司其它鄰近工地緊急應變編組聯絡電話：A工地:XXXXXXX
	
	業主聯絡電話:XXXXXXX
監造單位聯絡電話：XXXXXXX

	相關單位

	名稱
	聯絡電話

	警察局
	XXXXXXX

	消防隊
	XXXXXXX

	交通大隊
	XXXXXXX

	電力公司
	XXXXXXX

	自來水公司
	XXXXXXX

	建管(課)處
	XXXXXXX

	衛工處
	XXXXXXX

	環境保護局
	XXXXXXX

	勞檢機構
	XXXXXXX

	工務(課)局
	XXXXXXX

	特約醫院
	XXXXXXX

	瓦斯公司
	XXXXXXX

	氣象局
	XXXXXXX

	以下略
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	支援搶救之包商

	公司名稱
	聯絡人
	聯絡電話
	救災資源名稱數量

	OOOO
	OOO
	XXXXXXX
	50t全吊二部

	OOOO
	OOO
	XXXXXXX
	PC-300挖土機-二部

	OOOO
	OOO
	XXXXXXX
	H-100型鋼20支

	OOOO
	OOO
	XXXXXXX
	10t 吊卡一部

	OOOO
	OOO
	XXXXXXX
	300KVA柴油發電機一部，1000W照明二套

	以下略
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	現場緊急應變處理

	處理要領：

1. 迅速通報聯絡

2. 交通管制與災區之隔離及警示

3. 人身、生命之優先搶救

4. 避難誘導

5. 避免二次災害發生

6. 支援單位之協調配合


支援



	(2) 緊急應變處理流程


意外事故

發現者

	(3)特有災害搶救流程(含搶救方法、步驟及搶救人員防護措施)

	◎開挖面崩塌
a. 搶救方法：大規模崩塌時，應迅速回填水或土、砂。小規模崩塌時，應迅速補強崩塌處之擋土支撐，以下略
b. 搶救步驟：
(a) 停止開挖，作業人員全部撤離，並清點人員，受傷人員應急救及送醫。

(b) 災害區域設置指揮人員及警戒人員。
(c) 大規模崩塌時，應迅速回填水或土、砂。小規模崩塌時，應迅速補強崩塌處之擋土支撐。
(d) 崩塌面穩定後，應經評估，採適當之施工方法，方能再行復工。
(e) 以下略
c.搶救人員防護措施

(a) 個人防護具如安全帽、安全鞋、安全帶、照明配備等皆需具備。

(b) 推土機、挖土機等回填土、砂時應注意運行路線，避免產生二次崩塌，並設置指揮人員指揮各機具之作業。

(c) 以下略
◎異常出水
以下略



	5.2 醫療體系及急救計畫

	(1) 醫療體系

(2) 消防體系



	醫療救護單位名稱
	住址
	聯絡電話

	OO醫院`
	OO市OOO路X段XXX號
	XXXXXXX

	OO醫院
	OO市OOO路X段XXX號
	XXXXXXX

	OO醫院
	OO市OOO路X段XXX號
	XXXXXXX

	OO醫院
	OO市OOO路X段XXX號
	XXXXXXX

	OO醫院
	OO市OOO路X段XXX號
	XXXXXXX

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	消防救護單位名稱
	住址
	聯絡電話

	OO消防分隊
	OO市OOO路X段XXX號
	XXXXXXX

	OO消防分隊
	OO市OOO路X段XXX號
	XXXXXXX

	OO市政府消防局
	OO市OOO路X段XXX號
	XXXXXXX

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	6.稽核管理計畫

	6.1稽核事項
	稽核人員
	○○○
	稽核日期
	○年○月○日
	備註

	
	計算書
	施工圖說
	檢驗紀錄
	簽證
	

	模板支撐
	有
	有
	合格
	有
	

	以下略
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.3稽核紀錄及追蹤處理

	稽核紀錄
	改善情形

	1.基樁挖掘未拍照留存紀錄。

以下略
	1.已補基樁施工安全設施照片。

以下略


	6.2稽核程序

	（繪製工作場所稽核流程圖）

略
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項次�
項目(材質/規格)�
單位�
數量�
單價�
複價�
備註�
�
1�
安全帽(PVC材質)�
頂�
15�
100�
1500�
�
�
2�
安全帶(尼龍)�
個�
15�
500�
7500�
�
�
3�
交通錐�
個�
11�
95�
1045�
�
�
4�
連接桿�
個�
20�
50�
1000�
�
�
5�
充電式警示燈�
個�
10�
250�
2500�
�
�
6�
警示帶�
捲�
10�
160�
1600�
�
�
7�
護目鏡�
個�
10�
600�
6000�
�
�
8�
GIP護欄�
M�
120�
650�
78000�
�
�
9�
水銀燈�
盞�
18�
3500�
63000�
�
�
10�
漏電斷路器�
個�
4�
1500�
6000�
�
�
�
以下略�
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附錄-1

_1269161994.vsd
 模板工程
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安全支撐
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